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Regionaler Hochwasserschutz 
 
Mehrere Hochwasserereignisse haben in den letzten Jahren zu erheblichen Vermögensschäden in der 
Region Osnabrück / Emsland geführt. Studien zur Klimaforschung prognostizieren eine Zunahme der 
Hochwassergefahren. Wie ist der Stand des regionalen Hochwasserschutzes nach den Erfahrungen aus 
dem Ereignis 2010? Welche Vorsorgemaßnahmen wurden getroffen und wo besteht noch 
Handlungsbedarf? 
Die Tagung bietet einen Überblick über die aktuelle Situation des regionalen Hochwasserschutzes mit 
Vorträgen und Einschätzungen ausgewiesener Fachleute aus den Blickwinkeln der 
• genehmigenden Behörden 
• kommunalen Verantwortungsträger 
• planenden Ingenieure 
• Unterhaltungsverbände. 
 
Wir wünschen eine anregende Lektüre der Vorträge. 
 
Osnabrück im Oktober 2018 
 
Prof. Dr.-Ing. Olaf Hemker 
Dipl.-Ing. Michael Kipsieker 
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Integrierter Hochwasserschutz: Eine Aufgabe für viele Akteure 
 
Dr.-Ing. Detlef Wilcke 
Landkreis Osnabrück, Untere Wasserbehörde 
 
Das Hochwasserereignis im Oberlauf der Hase am 26. August 2010 ist auch heute noch für alle, die sich 
im Landkreis Osnabrück mit Hochwasser befassen, Maßstab und Ansporn zugleich. Hinzugekommen 
sind in der Zwischenzeit zahlreiche lokale Starkregenereignisse, die die Aktualität und den 
Handlungsbedarf immer wieder aufs Neue unterstreichen und darüber hinaus die Sachlage und die Wahl 
der Maßnahmen komplexer machen. 
Seit 2010 haben die Akteure im Landkreis Osnabrück an verschiedenen Stellen (organisatorisch und 
räumlich) eine Reihe vom Maßnahmen in Sinne eines integrierten Hochwasserschutzes umgesetzt oder 
sind dabei diese umzusetzen. 
Der NLWKN ist weiterhin mit der Berechnung der HQ 100 – Flächen beschäftigt. Im Rahmen der EU-
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie wurden an der Hunte und der Hase sogenannte Risikogebiete 
ausgewiesen, die mit dem Hochwasserschutzgesetz II vom 30.6.2017 weit mehr Beachtung finden 
müssen. Als große technische Maßnahme wurde die Sanierung der Flussdämme entlang der Hase 
oberhalb von Quakenbrück geplant. Zurzeit ist dieses Millionenvorhaben in der schrittweisen 
Umsetzung. 
Der Landkreis Osnabrück hat ein Hochwassermeldesystem etabliert, dass neben Pegeldaten des NLWKN 
auch die Informationen des Deutschen Wetterdienstes berücksichtigt.  
Diese Hochwasserwarnungen sind auch eingebunden in bundesweit betriebene Smartphone-Warnapps 
wie KATWARN oder BIWAPP, in die die Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Meldungen 
einspeist. Weiterhin ist der Landkreis dabei, für eine Vielzahl von Fließgewässern 
Überschwemmungsgebietsverordnungen festzusetzen. 
Die Kommunen im Landkreis Osnabrück haben Hochwasserschutzkonzepte in Auftrag gegeben, Einsatz- 
und Alarmpläne für den Hochwasserfall erarbeitet, bestehende Hochwasserretentionsvolumina 
optimiert und neues Retentionsvolumen geschaffen. Dieser Prozess ist in vielen Bereichen noch nicht 
abschlossen. Des Weiteren haben sich die Kommunen im Einzugsgebiet landkreisübergreifend zu einer 
vom Land Niedersachsen geförderten „Hochwasserpartnerschaft Hase“ zusammengeschlossen, welche 
zurzeit ein Hochwasserschutzkonzept für das gesamte Hase-Einzugsgebiet erarbeiten lässt. 
Auch die Bürger*innen des Landkreises haben sich mit Hinweisen und Vorschlägen zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes eingebracht. Diese Vorschläge kommen insbesondere aus Bereichen, die 
starke Hochwasserschäden zu beklagen hatten und insbesondere aus Bereichen in denen sichtbare 
Veränderungen für den Hochwasserschutz geschaffen werden sollen. Hinzu kommen „best practices“ 
wie zum Beispiel konservierende Bodenbearbeitung, durch welche Boden und Wasser bei Starkregen 
zurückgehalten werden können oder Renaturierungen von Fließgewässern, durch welche gleichzeitig 
Retentionsvolumen geschaffen wird. 
Als Akteur darf auch die Politik in den Kommunen nicht unerwähnt bleiben, die der Verwaltung 
regelmäßig Aufträge zur Verbesserung des Hochwasserschutzes erteilt und die notwendigen 
Finanzmittel für Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügung stellt. Sie übernimmt auch eine 
aktive Rolle beim Aufnehmen und Kommunizieren von Sorgen und Bedenken, die mit dem Thema 
Hochwasser oder Hochwasserschutz verbunden sind. 
Alle hier zusammengefassten Aktivitäten der verschiedenen Akteure sind Bausteine eines integrierten 
Hochwasserschutzes. Sie enthalten Komponenten, die den Säulen  
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 Technischer Hochwasserschutz 
 Natürlichen Wasserrückhalt und 
 Hochwasservorsorge 
eindeutig zugeordnet werden können. Es muss jedoch hinterfragt werden, ob das „Haus des Integrierten 
Hochwasserschutzes“ durch konsequentes Beschreiten des eingeschlagenen Weges vollständig 
„trockengelegt“ werden kann. Die getroffenen Maßnahmen sind ohne Frage wichtige und richtige 
Investitionen. An dieser Einschätzung ändert sich auch nichts, wenn man sagt, dass zwischen diesen 
Maßnahmen weiterhin Lücken sind, die ein integriertes Hochwassermanagement zumindest teilweise 
füllen kann.  
 
Im Hochwassermanagement müssen die Aspekte Prävention, Bewältigung und Nachsorge im 
Vordergrund stehen. Dies sind auch jetzt schon keine unbekannten Bausteine und wurden auch in der 
Vergangenheit berücksichtigt. 
Was bisher fehlte ist der kontinuierliche Dialog mit den Bürger*innen, der durchaus unter dem Begriff 
des integrierten Hochwassermanagements stattfinden könnte. 
Typische Themen eines solchen Dialoges mit den Bürgern wären: 
 Die Grenzen des Schutzes & die Verantwortung der Beteiligten aufzeigen  
 Die Gefahrenkenntnis und das Gefahrenbewusstsein fördern 
 Anreizsysteme zur Eigenvorsorge fördern  
 Sind Schutzmaßnahmen nötig? 
Hier muss nicht bei „Null“ begonnen werden. Es gibt bestehende Strukturen wie die 
Hochwasserpartnerschaften z.B. für die Hase. Es gibt ausreichend viel Informationsmaterial und 
hochinteressante Schulungskonzepte, die die Akteure vor Ort dabei unterstützen könnten, den 
Menschen das Thema nahe zu bringen und aktuell zu halten. 
Es geht aber auch weiterhin um die Koordination zwischen den Kommunen. Hier bleibt es bei den 
Dauerthemen: 
 Angepasste Nutzung durch die Raumplanung sicherstellen  
 Hochwasserrelevante negative Entwicklungen erkennen  
 Planungen der öffentlichen Hand abstimmen  
 Notfallplanung und Katastrophenschutzmaßnahmen ausbauen  
 Finanzielle Vorsorge sicherstellen  
 Vorwarnung verbessern  
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Der Dialog mit Bürgern und zwischen den Kommunen ließe sich bündeln. Doch hierfür bedarf es 
Ressourcen, die mehr Rendite liefern als die Sofortprogramme für die Nachsorge:  
Zurzeit werden die bereits in einigen Einzugsgebieten gegründeten Hochwasserpartnerschaften von 
dem Engagement der Städte und Gemeinden, der Landkreise, der Unterhaltungsverbände und des 
NLWKN getragen. Um jedoch die Vielzahl der Akteure zu koordinieren und den angestrebten 
organisatorischen und fachlichen Wissenstransfer zu erzielen, bedarf es eines/einer 
"Hochwassermanagers/-in". Der Hochwassermanager hätte die Aufgaben, die Geschäftsführung der 
gesamten Hochwasserpartnerschaft zu übernehmen, regelmäßige regionale Arbeitskreise unter 
Beteiligung der oben aufgeführten Akteure und unter Einbeziehung von betroffenen Bürgern oder 
Flächeneigentümern zu organisieren, Einzugsgebietskonferenzen zur Erörterung überregionaler 
Hochwasserthemen einzuberufen, für fachlichen Wissenstransfer zu sorgen, Initiator und Koordinator 
für konkrete Maßnahmen zu sein, Hochwasseralarmpläne zu erstellen oder weiter zu entwickeln und 
nicht zuletzt bei Kommunen bei der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Hochwasserschutz zu unterstützen. 
Die Form der interkommunalen Zusammenarbeit hat sich in einer Vielzahl von kommunalen Aufgaben 
bewährt. So werden Kommunen bei Aufstellung so genannter Integrierter Ländlicher 
Entwicklungskonzepte (ILEK) mit EU-Mitteln gezielt gefördert. Ein weiteres positives Beispiel aus der 
Wasserwirtschaft ist die Gewässerallianz Niedersachen, mit der das Land die einzugsgebietsbezogene 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vorantreibt. Im Rahmen dieser Allianz wurden bei 
zehn niedersächsischen Unterhaltungsverbänden so genannten Gewässerkoordinatoren eingestellt, 
deren Stellen durch das Land mitfinanziert werden. Die Erfahrungen zeigen, dass, unabhängig von der 
Kritik am Umsetzungsprozess der WRRL im Allgemeinen, auf diesem Wege eine deutliche Verbesserung 
der Koordination und Effizienz bei den Aufgaben der Fließgewässerentwicklung erreicht wurde. 
Die Schaffung einer von Verwaltungsgrenzen unabhängigen Plattform (Hochwasserpartnerschaften) in 
Kombination mit der Bereitstellung eines Managers kann viel Bewegung in die Aufgabe 
Hochwassermanagement bringen, ohne dass dabei die grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeiten in 
Frage gestellt wird. 
Kritisiert werden muss an dieser Stelle die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Vorhaben des Hochwasserschutzes im Binnenland im Land Niedersachsen und in der 
Freien Hansestadt Bremen“ (Rd.Erl. d. MU v. 15. 4 2016), die eine Koordination auf lokaler Ebene auch 
in der novellierten Fassung weiterhin (noch) nicht förderfähig macht. Die Richtlinie legt unter Ziffer 2.4.5 
fest, dass die „Beratung von örtlichen Akteuren durch das Land (in der Regel durch den NLWKN) im 
Hinblick auf eine flussgebietsweise Betrachtung des Hochwasserschutzes“ zu erfolgen hat. Unter Ziffer 
2.4.6 wird den Kommunen zwar eine „Förderung von einzugsgebietsbezogenen Konzepten zum Umgang 
mit den Hochwasserrisiken auf der Grundlage von Zusammenschlüssen mehrerer Kommunen und/oder 
ein oder mehrerer Verbände (…)“ eröffnet. Die schließt jedoch eine Koordination nicht mit ein. Somit 
bleibt die vom Land Niedersachsen geförderte Einrichtung eines lokalen Hochwassermanagers nach 
jetzigem Stand ein Wunsch vieler Akteure vor Ort. Hier wird zurzeit eine Chance zum integrierten 
Hochwassermanagement vertan. 
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Vom Konzept bis zur Umsetzung –  
Kommunaler Hochwasserschutz in Hagen a.T.W. 
 
Dipl.-Ing. Stefan Altevogt 
Gemeinde Hagen a.T.W., FD Bauleitung, Tiefbau, Umwelt 
altevogt@hagen-atw.de 
 
 
 
 
 
Grundstücke 
Gutachten 
Genehmigungen 
Geld 
 
Vom Konzept bis zur Umsetzung –  
Konzept 
Das Starkregenereignis vom August 2010 hat in der Region Osnabrück eine Vielzahl von Projekten im 
kommunalen Hochwasserschutz angestoßen. In der Gemeinde Hagen a.T.W. dient ein Niederschlags-
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Abfluss-Modell aus dem Jahr 2013 als Planungsgrundlage für die konkreten einzelnen Baumaßnahmen. 
Das digitale Geländemodell des gesamten Gemeindegebietes aus einer Luftbild- und Laserscan-
Befliegung sowie verschiedene Modellregen ergeben in einer rechnergestützten Abbildung des 
Abflussgeschehens die Wasserstände in und an den Gewässern. Anhand der dokumentierten Flutsäume 
aus dem Jahrhunderthochwasser lässt sich das Rechenmodell hervorragend eichen und die 
Prognosequalität der Wasserstände entlang des Goldbaches steigern. Das Ergebnis diese Stresstests: Ein 
Regenereignis mit einem Niederschlag von 80 mm in acht Stunden ergibt ein hundertjähriges 
Hochwasser.  
Danach folgt im Plan und im Gelände eine Vorauswahl von geeignet erscheinenden Standorten, die 
topografisch ein möglichst großes Stauvolumen bieten, durchzogen von leistungsfähigen Gewässern, die 
in der Lage sind, den geplanten Stauraum mit dem befürchteten Starkregen zu füllen. Damit steht das 
Konzept, das mit den Wasserbehörden abgestimmt ist und aus Landesmitteln gefördert wurde als 
Fachplanung den Ratsgremien und der Allgemeinheit zur Verfügung. Die Planungen wurden von den 
Ingenieurbüros Flick, Ibbenbüren und Hans Tovar und Partner, Osnabrück erstellt. Beiden danke ich für 
ihre Erlaubnis, Teile des Entwurfes in diesem Vortrag verwenden zu können. 
 
Projekt 
Der Vortrag greift beispielhaft auf das Hochwasserrückhaltebecken „Himmelreich“ zurück, das im Wege 
einer Plangenehmigung durch die Untere Wasserbehörde beim Landkreis Osnabrück seine 
baurechtliche Grundlage erhielt. Das Bauwerk liegt südöstlich der Ortslage Hagen a.T.W. direkt neben 
der Landesstraße nach Bad Iburg. Es wurde im Jahr 2016 gebaut und in Betrieb genommen.    
 
Grundstücke 
Selbstverständlich sollte man bereits bei der Standortauswahl bereits im Blick haben, ob der 
erforderliche Grunderwerb in angemessener Zeit und fairem Preis mit den Grundstückseigentümern 
realisiert werden kann. Die in Aussicht genommenen 42.000 Kubikmeter Stauraum rechtfertigten es, in 
diesem Projekt gleich mit mehreren Hagener Bürgern ins Gespräch zu kommen. Den Anfang machte ein 
Eigentümer, der sein Grundstück von sich aus in einer örtlichen Wochenzeitung zum Kauf anbot. Den 
ersten Kontakt kann aber –wie im richtigen Leben- auch ein Internet-Marktplatz oder der 
Schnäppchenmarkt in der Tageszeitung herstellen. Übrigens sieht das Baugesetzbuch ein besonderes 
Vorkaufsrecht für Gemeinden vor, wenn Grundstücke für den Hochwasserschutz verwendet werden 
sollen. Sobald die Kommune also zu einem Grundstückskaufvertrag über einen geeigneten Standort eine 
Vorkaufsrechtsverzichtserklärung abgeben soll, kann sie auf der Käuferseite in diesen Vertrag eintreten 
und das Grundstück zu den vereinbarten Konditionen erwerben. Ein Instrument, das man kennen sollte, 
von dem hier aber kein Gebrauch gemacht wurde. 
Bereits in dieser Frühphase des Projektes kommt das erste Gutachten ins Spiel: das Wertgutachten über 
den Grundstückspreis. Dieser ist nicht frei verhandelbar, sondern bedarf wegen der benötigten 
Fördermittel des Landes der Freigabe durch den Gutachterausschuss beim Katasteramt. 
Zum Thema „Grundstücke“ zählt gerade im Verfahren der Plangenehmigung das schriftliche 
Einverständnis der vom Einstau betroffenen Landwirte. Naturgemäß liegen die Standorte von 
Hochwasserrückhaltebecken wie hier in feuchten Niederungen, die extensiv als Grünland bewirtschaftet 
werden. Häufig geht ein Stauereignis mit längeren Schlechtwetterphasen einher, so dass der Überstau 
selbst nur zu meist unbedeutenden Schäden auf dem ohnehin nassen Standort führen würde. 
Ausschließen lässt sich aber auch nicht, dass das neue Bauwerk unmittelbar vor einer Heuernte eintritt 
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und zu einem Ertragsausfall führt, den es ohne den Stau nicht gegeben hätte. Auch über die Häufigkeit 
eines solchen Ereignisses lässt sich trefflich streiten, wenn man das denn möchte. Für derartige Fälle ist 
hier eine pauschale Pacht vereinbart worden, die der einer Sonderkulturfläche in Nichts nachsteht. Man 
mag das als unangemessen kritisieren, ohne diese Vereinbarung wäre das Projekt aber bereits 
gescheitert, noch bevor die eigentlichen Planungsarbeiten begonnen wären. 
 
Gutachten 
Im Einstaubereich unseres geplanten Bauwerkes findet sich ein besonders geschütztes Biotop. Darauf 
stößt man schon bei der UVP-Vorprüfung, die bei Baumaßnahmen an und in Gewässern zum täglichen 
Geschäft gehört. Im Gelände beginnt daher die Gutachtertätigkeit mit einer floristischen und 
faunistischen Bestandsaufnahme. Die führt im Rahmen der Plangenehmigung zur Festsetzung einer 
Ausgleichszahlung an die Naturschutzbehörde, da der Eingriff in die Natur im Plangebiet nicht ersetzt 
oder sachlich ausgeglichen werden konnte. Sie führt auch zu zwei Kleintierklappen, die die Wanderung 
von Amphibien entlang des Gewässers durch das Bauwerk hindurch ermöglichen und sich bei 
Hochwasser durch Auftrieb selbsttätig schließen. Ein landschaftspflegerischer Begleitplan setzt zudem 
verbindlich fest, durch welche Bepflanzungsmaßnahmen das Bauwerk in die freie Landschaft 
einzubetten ist. 
Im Rahmen der Plangenehmigung beteiligt die Planungsbehörde zuerst die Fachabteilungen im eigenen 
Hause. Die Kollegen vom Bodenschutz weisen auf eine kartierte Altablagerung unter dem geplanten 
Dammbauwerk hin. Bei jedem Einstau könnten Schadstoffe ausgewaschen werden und ins Gewässer 
gelangen. Um das zu verhindern, wird die Altlast unter gutachterlicher Begleitung und Fachaufsicht 
durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim detailliert erkundet, ausgebaggert und auf eine Deponie für 
Sonderabfälle gebracht. Dazu gibt es eine gesonderte finanzielle Förderung mit gesondertem Antrag, 
gesondertem Vergabeverfahren und gesonderter Abrechnung. 
Der NLStBV, Niedersächsischer Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, Osnabrück weist im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange auf mögliche Standsicherheitsprobleme der 
Straßenböschung an der L96 hin. Nach einem Einstau könnte eingesickertes Grundwasser aus dem 
Böschungskörper zurückströmen und Bodenbestandteile ausschwemmen. Qualitativ sicher 
nachvollziehbar aber quantitativ nur durch ein Fachgutachten zu beherrschen. Dies empfiehlt die 
Sicherung des Böschungskörpers durch die Aufschüttung von Schotter. Dieser ist filterstabil, hält die 
Bodenbestandteile durch sein Eigengewicht zurück und lässt das eigesickerte Wasser schadlos 
zurückströmen. 
Wir kommen der Fachplanung für das Dammbauwerk näher. Standsicherheit und Dichtheit sind die 
Stichworte. Ein Baugrundgutachten stellt fest, dass der Untergrund sehr bindig, belastbar und frei von 
organischen Einlagerungen (Torflinsen) ist. Der Damm soll aus dem Aushub eines anderen 
Regenrückhaltebeckens in der Gemeinde entstehen. Man spart erhebliche Deponiekosten auf der einen 
Seite und Beschaffungskosten für Baumaterial auf der anderen Seite. Ein zweites Baugrundgutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass der zur Verfügung stehende Boden als Baustoff für den Damm geeignet 
ist. Er kann wie ausgehoben eingebaut und verdichtet werden. Der Damm erhält auf der Luft- und 
Wasserseite eine Abdichtung mit einer Bentonitmatte. Diese wird zum Schutz vor Schadnagern (Nutria, 
Bisam) mit einer 20 Zentimeter dicken Schotterschicht überbaut. Kurz vor dem Baubeginn meldet sich 
noch ein Nachbar, der sich um seinen Hausbrunnen Sorgen macht. Ohne ein weiteres Fachgutachten 
lässt er sich davon überzeugen, dass die vorgesehene Konstruktion des Dammes minimal in den 
Grundwasserhaushalt eingreift und eine Beeinträchtigung seiner Wasserversorgung sehr 
unwahrscheinlich ist. Bis heute gibt es dazu keine anderslautende Erkenntnis.  
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Nach erfolgter Genehmigung durch die Wasserbehörde und Finanzierungszusage durch den NLWKN in 
Oldenburg ist die öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten sicher kein Fachgutachten, sondern geübte 
und vorgeschriebene Praxis. Üblich ist auch, dass die beauftragte Baufirma ihren Verpflichtungen zur 
Arbeitssicherheit nachkommt. Logische Konsequenz aus dem Baugrundrisiko des Bauherrn, aber nicht 
alltäglich ist die Freigabe des Baugeländes nach erfolgter Kampfmittelerkundung. Da die vorgesehenen 
Stahlspundwände bis fast 4 Meter Tiefe in den Untergrund einbinden werden, möchte der 
Auftragnehmer die Bestätigung, dass es in diesem Bereich keine Blindgänger gibt. Die beauftragte 
Fachfirma stellt Sondierbohrungen im Raster von 1,50 mal 1,50 Meter bis in gut 4 Meter Tiefe her und 
bestätigt, dass die Baustelle kampfmittelfrei ist. 
Und das Staubauwerk? Gründung und Standsicherheit sind selbstverständlich Gegenstand des 
Fachgutachtens Tragwerksplanung. Nicht als Pflichtaufgabe aber zur eigenen Sicherheit wird eine 
Prüfstatik bei einem zugelassenen Büro in Auftrag gegeben. 
Erste längere Betriebserfahrungen ergeben sich im Winter 2017/18. In einem Zeitraum von drei 
Monaten gibt es fast nur Regentage, vereinzelt mit Starkregen, die mit kleinen Einstauereignissen 
verbunden sind. Es zeigt sich, dass die erosionsgefährdeten Ackerstandorte im Teutoburger Wald 
erhebliche Sedimentmengen im Gewässer verursachen. Nicht selten bleiben die Ackerflächen nach der 
Mais- oder Rübenernte unbestellt zurück. Möglicherweise ergibt sich hier eine Herausforderung an eine 
im Sinne von Hochwasserschutz nachhaltige Bodenbewirtschaftung. Bodenverdichtung, 
Humusschwund und Verschlämmung durch Versauerung tragen nicht eben zu einer guten 
Versickerungsrate oder besserer Wasserspeicherung bei. 
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Abflussvorhersage und Hochwasserwarnung –  
Eine Ergänzung zum technischen Hochwasserschutz 
 
Prof. Dr.-Ing. Heiko Sieker 
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Hoppegarten 
 
1 Prinzip 
Für kleine Flusseinzugsgebieten oder Kanalnetze sind in der Regel keine geeigneten 
Hochwasserwarnsysteme im Einsatz, da im Gegensatz zu großen Einzugsgebieten eine pegelbasierte 
Warnung hier nicht früh genug anschlagen würde. Kritische Situationen werden „nach Gefühl“ anhand 
von Wettermeldungen und Erfahrungswerten abgeleitet.  
Dabei stehen die Mittel für eine fundierte Abflussvorhersage auf Basis von Niederschlagsmesswerten 
und Prognosewerten in vielen Fällen zur Verfügung: 
 ein Flussgebietsmodell oder Kanalnetzmodell 
 online verfügbare Niederschlagsdaten. 
Werden die Niederschlagsmessdaten und Prognosedaten kontinuierlich in das Modell eingespeist, kann 
dieses kurzfristig Abflüsse und Wasserstände ausgeben, die dann wiederum online zur Verfügung stehen 
und auch direkt zur Erzeugung von Warnmeldungen per E-Mail, SMS oder Sprachnachricht genutzt 
werden können.  
Entsprechende Modelle sind in Berlin und Georgsmarienhütte zurzeit im Einsatz. 
2 Kleine Einzugsgebiete reagieren schneller 
Einzugsgebiete kleiner Fließgewässer unterscheiden sich deutlich von großen Flussgebieten. Kleine 
Bäche reagieren sehr viel schneller auf hochwassererzeugende Niederschläge; maßgeblich sind 
meist kleinräumige Gewitterregen und nicht großflächige Tiefausläufer. Abbildung 1 zeigt einen 
typischen Zeitverlauf eines Hochwasserereignisses in einem kleinen Einzugsgebiet. 
+  
Abbildung 1: Typische Zeitverläufe bei Hochwasserereignissen in kleinen Einzugsgebieten 
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Pegelbasierte Hochwasservorhersagen, wie sie an den größeren Flüssen wie z.B. Elbe oder Rhein durch 
die Hochwasserzentralen bereits bereitgestellt werden, sind in kleinen Einzugsgebieten nicht 
ausreichend. Zeigt ein Pegel Hochwasser an, ist es schon zu spät! 
3 Radar-basierte Niederschlagsvorhersage 
Wetterdienste stellen heute Niederschlagsprognosen auf der Basis von Radardaten zur Verfügung. Für 
einen Zeitraum von ca. 2 Stunden können damit die ungefähre Intensität und räumliche Verteilung von 
Niederschlägen recht gut vorhergesagt werden.  
Für eine Abflussvorsage sind qualitative Aussagen zur Intensität allerdings nicht ausreichend. Die Firma 
HST bietet deshalb in Kooperation mit dem Wetterdienst MeteoGroup einen Service an, bei dem 
Radardaten anhand von punktuellen Messungen simultan kalibriert werden, so dass die 
Niederschlagsprognosen quantifiziert werden können. Die Daten stehen deutschlandweit gegen Gebühr 
online zur Verfügung („virtuelle Regenschreiber“). 
 
Abbildung 2: Radar-basierte Niederschlagsvorhersage  (Webseite www.regenschreiber.net) 
Wetterdienste stellen heute Niederschlagsprognosen auf der Basis von Radardaten zur Verfügung. Für 
einen Zeitraum von ca. 2 Stunden können damit die ungefähre Intensität und räumliche Verteilung von 
Niederschlägen recht gut vorhergesagt werden.  
Für eine Abflussvorsage sind qualitative Aussagen zur Intensität allerdings nicht ausreichend. Die Firma 
HST bietet deshalb in Kooperation mit dem Wetterdienst MeteoGroup einen Service an, bei dem 
Radardaten anhand von punktuellen Messungen simultan kalibriert werden, so dass die 
Niederschlagsprognosen quantifiziert werden können. Die Daten stehen deutschlandweit gegen Gebühr 
online zur Verfügung („virtuelle Regenschreiber“). 
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4 Abflussmodellierung mit STORM 
STORM ist ein hydrologisches Wasserhaushalts- und Stoffstrommodell mit zahlreichen verschiedenen 
Modulen (s. Grafik). Im Rahmen eines modernen Hochwasser-Risiko-Managements können mit diesem 
Werkzeug Hochwasserabflüsse sowohl für kleine urbane als auch größere Einzugsgebiete modelliert 
werden.  
Wichtige Systemelemente dabei sind u.a.: 
 Bodenwasserhaushalt 
 Ungleichmäßige Überregnung 
 Nutzungsabhängige Verdunstung u. Schneemodul 
 Abflusskonzentration über Zeitflächenfunktionen 
 Fließgewässer mit Translation und Retention 
 
Abbildung 3: Komponenten des Modells STORM 
Typische Ergebnisse einer STORM-Modellierung sind z.B. 
 hydrologische Längsschnitte (Abbildung 4) 
 HW- oder Füllstandsganglinien (z.B. von Rückhalteräumen) 
 Überlaufhäufigkeiten 
 Wasserbilanzen 
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Abbildung 4: Hydrologischer Längsschnitt 
5 Hochwasservorhersage und Hochwasserwarnung 
Durch die Verknüpfung des hydrologischen Modells STORM mit den radar-basierten 
Niederschlagsvorhersagen von HST werden Abfluss- bzw. Hochwasservorhersagen auch für kleinere 
Gewässer und städtische Entwässerungssysteme ermöglicht.  
STORM läuft dabei in einer Endlos-Simulation, liest regelmäßig die Daten des virtuellen Regenschreibers 
ein und schreibt die Prognosen für die Abflüsse in eine web-basierte Datenbank.  
Bei Überschreitung definierter Abflüsse oder Wasserstände können automatisch Emails, SMS oder 
Sprachnachrichten generiert werden (s. Ablaufschema). 
 
Abbildung 5: Ablaufschema des Hochwasserwarnsystems 
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6 Web-Interface HydroWebView 
Die mit STORM berechneten Abflussprognosen können über das Web-Interface „HydroWebView©“ 
visualisiert werden. Der Zugriff kann bei Bedarf nutzerabhängig und passwortgeschützt erfolgen. Das 
Web-Interface „HydroWebView© “ wurde gemeinsam mit der Fa. 3s sensors systems solutions 
entwickelt.  
HydroWebview verfügt über eine Karten-Ansicht und eine Diagramm-Ansicht. 
 In der Karten-Ansicht werden die Abflusspunkte lagegenau dargestellt, die Färbung der Punkte 
ändert sich bei Überschreitung einer Alarmstufe. Als Hintergrundkarte können die Karten und 
Satellitenbilder von Google Maps eingeladen werden oder ein WMS-Dienst. Die 
Hintergrundkarte kann mit zusätzlichen WMS-Layern, z.B. einem Kanalnetz oder 
Überflutungsflächen überlagert werden. 
 In der Diagrammansicht werden der Niederschlag (als Balkendiagramm) und die gewünschten 
Abflussganglinien dargestellt. Zusätzlich können die Alarmstufen eingeblendet werden. 
Natürlich können auch real vorhandene Messpegel eingebunden und dargestellt werden. Daneben ist 
es auch möglich, historische Simulationsergebnisse abzurufen und darzustellen. Das Web-Interface 
nutzt dabei die offene SOS-Schnittstelle (Sensor-Observation-Service), so dass auch andere Zeitreihen 
wie z.B. Abfluss-/ Wasserstandsmessungen oder Ergebnisse anderer Simulationsmodelle hinzugeladen 
werden können. Sogar eine Modellkopplung (z.B. von hydrologischen N-A-Modellen mit hydraulischen 
Wasserspiegellagenmodellen) ist über dieses Interface realisierbar.  
Die Funktionalität des Hochwasserwarnsystems wird beispielhaft im nebenstehenden Video gezeigt. Im 
Rahmen des UEP II Projektes (siehe Projekte UEP Testeinbauten)) wurde das System aufgestellt. Das 
Warnsystem ist umgesetzt und funktionstüchtig. Die dargestellten Maßnahmen im Video dagegen sind 
fiktiv und haben nur beispielhaften Charakter.   
 
Abbildung 6: Diagrammansicht des Hochwasserwarnsystems 
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Abbildung 7: Kartenansicht des Hochwasserwarnsystems 
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Rennbahnallee 109a 
15366 Hoppegarten, Germany 
Phone: +49 3342 3595-0 
Email: h.sieker@sieker.de 
Web: www.sieker.de 
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Hochwasserschutzkonzept Wierau –  
Planung, Genehmigung, Ausführung 
 
Dipl.-Ing. Christoph Börger 
HI-Nord Planungsgesellschaft mbH, Osnabrück 
 
In der Gemeinde Bissendorf ist es im August 2010 aufgrund von starken Niederschlägen zu 
schweren Überschwemmungen durch das Gewässer Wierau gekommen. Insbesondere im 
Unterlauf der Wierau, im Ortsteil Wissingen, kam es durch das Hochwasser zu erheblichen 
Schäden an Gewerbe- und Wohnanlagen. Hier ist die Wierau aus dem ursprünglichen 
Einzugsgebiet ausgetreten und in das benachbarte Einzugsgebiet, welches 
entwässerungstechnisch hierfür nicht ausgelegt ist, übergetreten (s. Abbildung 1). Als Reaktion 
auf dieses Hochwasser hat die Gemeinde Bissendorf die Hydro-Ingenieure GmbH 
(Niederlassung Osnabrück) und die Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH mit der 
Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für das Gewässer Wierau beauftragt. Für die 
anschließende Genehmigungs- und Ausführungsplanung wurde die Planungsgesellschaft 
HI-Nord mbH (ehemals Hydro-Ingenieure, Niederlassung Osnabrück) beauftragt. Ziel und 
Aufgabe war es, Maßnahmen des technischen und des vorbeugenden Hochwasserschutzes zu 
entwickeln und damit die Schadenshöhe und die Schadensintensität bei zukünftigen 
Ereignissen zu minimieren. Das Hochwasserschutzkonzept aus dem Jahr 2012 kam zu dem 
Ergebnis, dass anhand drei zusammenhängender Maßnahmen ein 100-jähriger 
Hochwasserschutz für die Ortslage Wissingen erzielt wird (s. Abbildung 2). In diesem Zuge 
erfolgte im Jahr 2015 die Errichtung einer Flutmulde, einer Hochwasserschutzmauer entlang 
der Wierau sowie die Erhöhung von zwei Straßen anliegend der Wierau. Durch die Flutmulde 
erfolgt bei größeren Abflussmengen ein Hochwasserabschlag der Wierau in den Linner See, 
sodass die Wierau stromabwärts hydraulisch entlastet wird. Hierdurch konnten die weiteren 
Maßnahmen zum Schutz des Ortsteils Wissingen realisiert werden, ohne dass sich die 
hydraulische Situation stromabwärts verlagert bzw. verschärft. Durch die 
Hochwasserschutzmauer und die Erhöhung der zwei Straßen wird die Wierau in dem 
Einzugsgebiet gehalten und ufert somit nicht in das benachbarte Einzugsgebiet aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wissingen 
Abb.1 IST-Zustand beim HQ100, Hochwassergefahrenkarte Abb.2 PLAN-Zustand beim HQ100, Hochwassergefahrenkarte 
Wissingen 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
19 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
20 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
21 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
22 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
23 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
24 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
25 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
26 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
27 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
28 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
29 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
30 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
31 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
32 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
33 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
34 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
35 
 
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
36 
 
 
 
  
FORUM BODEN – GEWÄSSER - ALTLASTEN 
 
37 
 
 
Hochwasserschutz aus Sicht eines Unterhaltungsverbandes  
 
Dipl.-Ing. Horst Kipp 
Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“ 
 
 
Zunächst einmal möchte ich Unterhaltungsverbände und Ihre Aufgaben kurz vorstellen: die Existenz und 
der gesetzliche Auftrag der über 100 Unterhaltungsverbände in Niedersachsen leiten sich ergänzend 
zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG, Bundesgesetz) aus dem Niedersächsischem Wassergesetz (NWG) 
ab. Beide Gesetze behandeln und regeln die Bewirtschaftung von Gewässern, oberirdische 
Binnengewässer sowie Küstengewässer, aber auch das Grundwasser, die Wasserversorgung, 
Wasserschutzgebiete, Abwasserbeseitigung, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Planverfahren, 
sowie natürlich auch den Hochwasserschutz, zuständige Wasserbehörden, usw., also rundherum alle 
Fragestellungen und Aufgaben, die in irgendeiner Weise mit der Wasserwirtschaft zu tun haben. Die §§ 
61 bis 73 des NWG regeln dabei die Gewässerunterhaltung aller Gewässer. Der § 61 definiert die 
Aufgaben der Gewässerunterhaltung, die §§ 63 und 64 gehen dabei auf die Unterhaltungsverbände ein. 
Unterhaltungsverbände haben daher eine gesetzliche Grundlage und einen gesetzlichen Auftrag. 
Den Verbänden obliegt per Gesetz die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung in ihrem jeweiligen 
Verbandsgebiet. Die gegenseitigen Gebietsabgrenzungen der Verbände orientieren sich nicht an 
politischen, sondern an den Einzugsgebietsgrenzen der Fließgewässer. Die jeweiligen Verbandsgebiete 
sind in Anlage 4 des NWG definiert und festgesetzt. 
 
Das Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbandes Nr. 70 „Obere Hunte“ umfasst 365 km2 und ist nahezu 
deckungsgleich mit dem Einzugsgebiet der Hunte oberhalb des Dümmers, siehe Abb. 1. Es umfasst große 
Teile der Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln im östlichen Landkreis Osnabrück bis zur 
Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, aber auch Teile der Stadt Damme sowie die nördlichen 
Randbereiche der Stadt Melle gehören dazu. Das heißt, alle Flächen, die zur Hunte entwässern, gehören 
zum Verbandsgebiet. Im Westen grenzt das Einzugsgebiet der Hase an, im Süden das der Else, mit ihren 
jeweiligen Unterhaltungsverbänden Nr. 96 und 97 sowie Nr. 29. Die Landesgrenze im Osten ist dabei 
natürlich keine hydrologische Einzugsgebietsgrenze, sondern bildet den Geltungsbereich des NWG als 
Landeswassergesetz ab. 
Unser zu betreuendes Gewässernetz hat eine Länge von knapp 700 km, davon 243 km Gewässer II. 
Ordnung und 450 km Gewässer III. Ordnung. Für letztgenannte wurde dem Verband die 
Unterhaltungspflicht meist nach abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahren mit Gewässerausbau 
übertragen. 
 
Knapp ein Drittel des Verbandsgebietes liegt im Berg- und Hügelland des Wiehengebirges, die 
Fließgewässer haben eine entsprechende morphologische Struktur. Die meisten Fließgewässer sind 
jedoch dem Tiefland zuzuordnen, sind in der Regel geradlinig mit Trapezprofil ausgebaut und nach EU-
Wasserrahmenrichtlinie als sehr stark bis vollständig verändert einzustufen. 
 
Traditionell bedeutete Gewässerunterhaltung in der Vergangenheit die ausschließliche Sicherstellung 
des Wasserabflusses, d. h. die Erhaltung und Freihaltung des ausgebauten Fließ-, meist 
Trapezquerschnittes. Diese Aufgabe wandelt sich mehr und mehr hin zu einer ökologischen 
Betrachtungsweise – Unterhaltung auch als Pflege eines Gewässerökosystems. 
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Abb. 1: Das Verbandsgebiet des UHV 70 
 
Wie finanziert sich der Unterhaltungsverband und seine Arbeit? Bei unserem Verband besteht 
Einzelmitgliedschaft (es gibt aber auch andere Beitragsmodelle), das heißt jeder Grundstückseigentümer 
im Verbands- bzw. Einzugsgebiet der Oberen Hunte ist (Zwangs-) Mitglied und leistet seinen Beitrag 
bemessen nach der Größe seiner Eigentumsflächen. Der Hektar-Betrag liegt bei 12,50 EUR pro Jahr. Hat 
ein Landwirt beispielsweise 100 ha Eigentumsflächen, zahlt er jährlich also 1.250 EUR. 12,50 EUR ist aber 
auch der Mindestbeitrag, d. h. jemand, der weniger Fläche besitzt, z. B. das Einfamilienhausgrundstück, 
zahlt dann eben auch diesen Beitrag. 
Dabei ist es völlig unerheblich, ob das Grundstück an einem von uns zu unterhaltenden Gewässer liegt 
oder weiter entfernt – entscheidend ist seine Lage im Einzugsgebiet. 
Der Unterhaltungsverband hat eine Satzung, die für seine Mitglieder – ähnlich dem kommunalen 
Ortsrecht – bindend ist. So ist darin geregelt, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Verbandes an 
Gewässer angrenzende Grundstücke betreten und auch zum Zweck der Unterhaltung mit Geräten 
befahren dürfen. Es ist auch geregelt, dass sog. „Räumstreifen“ bis zu 5 m für die Gewässerunterhaltung 
von Bebauung, Einfriedungen oder Bäumen freizuhalten sind, selbst dann, wenn die Streifen im 
Privateigentum sind. Nur so ist gewährleistet, dass der Verband Zugang zu den Gewässerrändern hat 
und seinen gesetzesmäßigen Auftrag erfüllen kann. 
Der Aufgabenkatalog des Verbandes ist ebenfalls in dessen Satzung geregelt. So heißt es in § 2 „Aufgabe“ 
unter Abs. 1, Satz 5: „…Schutz von Grundstücken vor Hochwasser“. 
Integrierter Hochwasserschutz ist dabei jedoch eine Aufgabe vieler Akteure: Kommunen, 
Wasserbehörden, Katastrophenschutz, Verbände, usw. Auf lokaler Ebene fällt den Kommunen dabei 
eine Schlüsselrolle zu. Im Rahmen ihrer allgemeinen Daseinsvorsorgepflichten für die Städte und 
Gemeinden sind sie auf Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes NKomVG in 
ihrem Gebiet die „ausschließlichen Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, soweit nicht 
Rechtsvorschriften ausdrücklich etwas Anderes bestimmen“ (§ 2 Abs. 2) und weiter heißt es: „Zum 
eigenen Wirkungskreis gehören alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ (§ 5 Abs. 1). 
Der Unterhaltungsverband scheint hier zunächst eher am Rande beteiligt zu sein. Tatsächlich aber ist 
die Rolle des Verbandes deutlich umfassender. Es ist sicher auch unserer besonderen Situation bei uns 
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in Bad Essen geschuldet: der Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“ arbeitet in Büro- und 
Personalunion mit dem Wasserverband Wittlage zusammen, einem Zweckverband und Dienstleister für 
die zugehörigen Mitgliedsgemeinden Bad Essen, Bohmte, Ostercappeln, Bissendorf und Belm, beide 
Verbandsgebiete sind zu großen Teilen deckungsgleich. Beide Verbände sind juristisch zwar selbständige 
Einheiten, tatsächlich aber spielt sich die Praxis anders ab und die Grenzen sind fließend. 
Somit wird in unserem Hause die gesamte lokale Wasserwirtschaft bearbeitet, also auch die 
Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und der Grundwasserschutz. Die Verbände übernehmen 
zudem weiteren Aufgaben der Gemeinden und bearbeiten sie meist auf interkommunaler Ebene. In der 
Konsequenz setzen sich die Gemeinden selbst immer weniger mit wasserwirtschaftlichen 
Fragestellungen auseinander und verfügen kaum noch über entsprechendes Know-how. Das bedeutet, 
dass letztendlich auch die Fäden des lokalen und interkommunalen Hochwasserschutzes bei den 
Verbänden zusammenlaufen. 
 
Das Hochwasser vom 26./27. August 2010 hat die schon vergessen geglaubte Sensibilität für den 
Hochwasserschutz plötzlich wiederhergestellt. Am 26. August setzte ein ca. 24 Std. langer Dauerregen 
ein. Die Ortschaften entlang des Wiehengebirges waren dabei am stärksten betroffen: in dieser Zeit 
wurden hier flächendeckend 140 mm bis 160 mm Niederschlag gemessen. In der Folge setzten an 
verschiedenen Gewässern Hochwässer ein, die noch weit über HHQ100 lagen, so z. B. an der Hunte, dem 
Leckermühlbach, Krebsburger oder Venner Mühlbach. Glücklicherweise verfügen die genannten 
Gewässer über Hochwasserentlastungsanlagen, die in der Lage sind, Hochwasser in den Mittellandkanal 
abzuschlagen. Dadurch waren bei diesem Hochwasser die Schäden nördlich des Mittellandkanals, wo es 
auch insgesamt weniger geregnet hatte, eingeschränkt. Die genannten Hochwasserentlastungsanlagen 
befinden sich auch in der Unterhaltungspflicht des Unterhaltungsverbandes. Die Entlastungen existieren 
aber auch deshalb, da die unter dem Mittellandkanal hindurchführenden Düker letztendlich nur eine 
begrenzte Durchflusskapazität haben. Die Lage der Anlagen ist in Abb. 2 dargestellt. 
 
Abb. 2: Hochwasserentlastungsanlagen in den Mittellandkanal 
Hunte – Leckermühlbach – Venner Mühlenbach 
Das Ereignis traf alle Beteiligten relativ unvorbereitet, war aber zugleich Anlass, mehrere meist kleinere 
und punktuelle, aber dennoch wirkungsvolle Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu entwickeln und 
umzusetzen. Zunächst wurden nach dem Ereignis in einer größeren Gesprächsrunde mit mehreren 
relevanten und wichtigen Akteuren – Gemeinden, Wasserbehörde, Polizei, Feuerwehr, Betroffene und 
Geschädigte, und natürlich dem Unterhaltungsverband - sämtliche Beobachtungen und Erfahrungen aus 
dem Hochwasser zusammengetragen. Hieraus wurden lokale Karten entwickelt mit grafischer 
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Darstellung der Schwachstellen sowie der Schadens- und Überflutungsbereiche. Einen Auszug zeigt Abb. 
2. Die in der Abbildung mit blauen Pfeilen dargestellten Schadensbereiche werden beispielhaft in der 
Folge näher vorgestellt. 
 
 
 
Abb. 3: Auszug Lageplan Hochwasserauswertung 
 
Grundlegende Erkenntnis war dabei auch, dass die vorhandenen Alarm- und Notfallpläne, 
Telefonverzeichnisse und Meldeketten zwischen Kommunen, Wasserwirtschaftlern und Einsatzkräfte 
für den Hochwasserfall bis dahin völlig unzureichend waren und in der Folge verbessert und aktualisiert 
wurden. Diese haben sich dann letztendlich bei nachfolgenden Starkregenereignissen, die mit 
Ausnahme der Jahre 2017 und 2018 fast jährlich nach 2010 lokal aufgetreten sind, bewährt und als sehr 
hilfreich erwiesen, um im entsprechenden Fall schnell und angemessen reagieren zu können. 
 
Desweiteren wurden aber auch kleinere bauliche Maßnahmen umgesetzt – alle unter Federführung des 
Unterhaltungsverbandes. Auch hier haben Folgeereignisse gezeigt, wie wirkungsvoll sie waren und sind. 
Einige möchte ich nachfolgend beispielhaft näher vorstellen und beschreiben. 
 
Umgestaltung und Wiederherstellung des natürlichen Verlaufs des Caldenhofer Grabens 
 
Der Caldenhofer Graben wurde vor Jahrhunderten zum Betrieb einer damaligen Mühle umgeleitet und 
aufgestaut. Der neue Verlauf lag seitdem seitlich zum Altgewässer und zudem in einer höheren Lage, 
um den Aufstau von ca. 2 m Höhe zu ermöglichen. Beim Hochwasser 2010 traten erhebliche 
Wassermengen auf größerer Länge aus dem Gewässer aus, überfluteten anliegende bebaute 
Grundstücke und landwirtschaftliche Nutzflächen und strömten in Richtung des Altverlaufes. Hier 
jedoch konnten die Wassermengen nicht schnell genug abgeführt werden, da ein Gewässerprofil nicht 
mehr vorhanden war. Im Jahr 2011 
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Abb. 4: Hochwasser 26.08.2010   Abb. 5: Baumaßnahme Caldenhofer Graben 
 
wurde dann der Altverlauf wieder zum dauerhaft wasserführenden Gewässer ausgebaut. Der Ausbau 
erfolgte auf einer Länge von über 200 Metern naturnah und ökologisch im Sinne für die Gewässerfauna 
und -flora. Der Abzweigungspunkt ist über eine Totholzkonstruktion so ausgebildet, dass bei 
Niedrigwasser 2/3 der Wassermenge durch den neugestalteten Abschnitt fließen und 1/3 für den 
Aufstau verbleiben. Wenngleich keine Mühle mehr besteht, dient das nach wie vor bestehende 
Staurecht zur Beschickung einer Fischteichanlage. 
 
Ufererhöhungen an Krebsburger Mühlenbach und Hunte zum Schutz von angrenzenden 
Gewerbegebieten 
 
Beide genannten Gewässer haben in den kritischen Abschnitten einen künstlichen Verlauf mit einer 
höheren Gradiente als zuvor und verlaufen an Gewerbegebieten entlang. 2010 über die Ufer getretenes 
Hochwasser lief dann vom Gewässer weg in die Gewerbegebiete „Schwagstorfer Eue“ und „Rabber-
West“ hinein. Das Gewerbegebiet Schwagstorf befand sich zum Glück erst in der Erschließung. Dadurch, 
dass damals noch kein Betrieb angesiedelt war, ist hier glücklicherweise auch kein Schaden entstanden. 
In der Folge wurden im Jahr 2011 an den kritischen Abschnitten Uferauffüllungen durchgeführt – ähnlich 
einer Verwallung. Da die Auffüllungen aber nur 30 – 40 cm betragen, sind sie heute optisch kaum 
wahrnehmbar, erfüllen aber voll und ganz ihren Zweck des Hochwasserschutzes für die sensiblen 
Gewerbegebiete mit vergleichsweise hohen Schadenspotential. 
 
 
 
Abb. 6: Ausuferung Krebsburger Mühlbach Abb. 7: Ausuferung Krebsburger Mühlbach 
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Erneuerung, Umverlegung und Vergrößerung einer Rohrleitung in der Eielstädter Schlucht 
 
Der Eielstädter Mühlenbach fließt in einer ausgeprägten Tallage aus dem Wiehengebirge heraus. 
Unterhalb des bewaldeten Bereiches des Wiehengebirges wurde in den 1950er Jahren das Gewässer 
verrohrt (DN 500), bis zu 5 Metern überschüttet und mit mehreren Wohngebäuden überbaut. Die 
Rohrleitung hat sich 2010 als zu klein erwiesen, das dann oberflächlich abfließende Hochwasser zog die 
vorhandenen Gebäude in Mitleidenschaft. Im Jahr 2013 wurde die Rohrleitung in eine parallel 
verlaufende Straße neu verlegt. Sie wurde dabei größer dimensioniert und befindet sich seitdem nicht 
mehr direkt unter der privaten Bebauung. Ein am Waldrand oberhalb der Bebauung vorher schon 
vorhandener Feuerlöschteich wurde so umgestaltet, dass er bei Vollfüllung der Rohrleitung heute eine 
zusätzliche Rückhaltefunktion hat, um im Hochwasserfall Abflussspitzen schadlos abpuffern zu können. 
 
Umgestaltung und Profilaufweitung am Wimmerbach 
 
Im Zuge einer Gewässerentwicklung wurde 2017 auf ca. 700 m Länge ein Abschnitt des Wimmerbachs 
naturnah umgestaltet. Oberhalb der Mittelwasserlinie wurde das Gewässerprofil erheblich aufgeweitet, 
das – ähnlich einer natürlichen Flussaue - im Hochwasserfall Wasser aufnehmen kann und temporär 
zwischengespeichert wird. Eine Hochwasserwelle wird hierdurch in unterliegenden 
Gewässerabschnitten in ihrer Höhe gedämpft. Die Maßnahme wurde übrigens über 
Kompensationsverpflichtungen der Gemeinden finanziert, da hiermit gleichzeitig eine erhebliche 
ökologische Verbesserung des Gewässers einherging. 
   
Aufstellung und Umsetzung eines Unterhaltungsplanes für Wegeseitengräben 
 
Das Hochwasser 2010 brachte auch die Erkenntnis, dass Wegeseitengräben, die scheinbar nur der 
Straßenentwässerung dienen, auch im Hochwasserfall eine maßgebende wasserwirtschaftliche 
Funktion haben können. Bis dahin wurden in der Gemeinde Bad Essen diese Gräben nur so unzureichend 
gepflegt und unterhalten, dass sie teilweise gar nicht mehr als Entwässerungsgräben erkennbar waren. 
Nach 2010 wurde in Bad Essen ein Unterhaltungsplan für diese gemeindeeigenen Gräben aufgestellt mit 
dem Ziel, dass Gräben jedes Jahr etwa in einem Sechstel des Gemeindegebietes geräumt und gepflegt 
werden. Durch ein rollierendes System ist sichergestellt, dass jeder Graben alle 6 Jahre umfassend 
geräumt und unterhalten wird. Die Arbeiten führt der Unterhaltungsverband im Auftrag der Gemeinde 
Bad Essen durch. 
 
Bau eines 2. Stabgitters am Hüseder Mühlenbach 
 
Ähnlich dem Beispiel des Eielstädter Mühlenbaches – siehe oben – fließt der Hüseder Mühlenbach aus 
einer ausgeprägten Tallage des Wiehengebirges heraus. Das Gewässer geht im Anschluss in eine 
Verrohrung über, die durch die Ortslage Hüsedes verläuft. Der Einlauf der Rohrleitung ist mit einem 
Stabgitter versehen, das regelmäßig waldtypisches Treibgut – Äste, Holz, Laub – aufnimmt und 
zurückhält, womit sich der freie Fließquerschnitt zum Rohrleitungseinlauf immer wieder einengt. 
Obwohl das Gitter regelmäßig und häufig gesäubert wurde, waren es ausgerechnet die einsetzenden 
Hochwasserwellen, die besonders viel Treibgut mit sich führten und das Gitter binnen kürzester Zeit 
verstopften. In der Folge konnte Hochwasser nicht mehr planmäßig über die Rohrleitung abgeleitet 
werden, sondern floss oberflächig über eine unterhalb liegende Kreuzung zweier Kreisstraßen und 
anschließend durch die Ortschaft Hüsede ab. Regelmäßig waren Straßen und sonstige Bebauung auch 
von starker Verschlammung betroffen mit einem erheblichen Reinigungsaufwand. Als Lösung des 
Problems wurde 2014 ein 2. Stabgitter als „Vorgitter“ errichtet mit der Aufgabe, die Hauptmenge des 
Treibgutes aufzunehmen. Dieses kann bei Verstopfung planmäßig überströmt werden und hält das 
Folgegitter mit dem eigentlichen Rohreinlauf weitgehend frei. 
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Abb. 8: Vorgitter Hüseder Mühlenbach   Abb. 9: Lageplan Hüseder Mühlenbach 
  
 
 
Herstellung eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb von Wehrendorf 
 
Eine ähnliche Situation wie am Eielstädter und Hüseder Mühlenbach besteht auch am Wehrendorfer 
Mühlenbach: Dieser gelangt aus dem Wiehengebirge und durchfließt anschließend überwiegend 
verrohrt die Ortschaft Wehrendorf auf ganzer Länge. Überflutungen in Wehrendorf hatten in der 
Vergangenheit ihre Ursache darin, dass die Rohrleitung für den Hochwasserfall zu klein dimensioniert 
war. Daher wurde oberhalb der Ortschaft ein Hochwasserrückhaltebecken, Fassungsvermögen 7.000 
m3, erstellt. Das Becken wurde im Seitenschluss des eigentlichen Gewässers errichtet. Im Gewässer 
befindet sich ein Dammbalken mit einer fest dimensionierten Drosselöffnung, die nur einen begrenzten 
Abfluss im Gewässer zulässt. Wird bei Hochwasser dieser Abfluss überschritten, entsteht oberlaufseitig 
ein Aufstau, der über eine Zulaufleitung seitlich ins Becken abgeschlagen und dort zurückgehalten wird. 
 
 
 
  Abb. 10: Hochwasserrückhaltebecken Wehrendorf 
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Einbau einer Kastenrinne an der Sporthalle Lintorf 
 
Bei einem Starkregen im Juli 2014 – ca. 40 mm Niederschlag in einer Viertelstunde – wurde die neu 
modernisierte Sporthalle in Lintorf unter Wasser gesetzt. Der Schaden war erheblich, weil der neue 
Hallenfußboden komplett erneuert werden musste. Der Schaden belief sich auf einen größeren 5-
stelligen Betrag. Zur Situation: Die Sporthalle liegt am Hang, der Zugang befindet sich auf der Oberseite 
und liegt tiefer als das Straßenniveau. Das genannte Regenereignis war so stark, dass die 
Entwässerungsrinne der Straße mitsamt dem Gehweg, der sich vor dem Hallenzugang befindet und eine 
Querneigung zur Straße hat, vollständig überflutet waren und das Wasser dann über die Eingangstür in 
die Halle eingedrungen ist. Als Abhilfe wurde in der Folge eine groß dimensionierte Kastenrinne 
zwischen Gehweg und Hallenzugang eingebaut, um Hochwasser aufzunehmen und vom Hallenzugang 
fernzuhalten. Die Arbeiten hat der Unterhaltungsverband im Auftrag der Gemeinde Bad Essen 
ausgeführt.  
 
Abflussdrosselung im Regenwasserkanal in Bohmte 
 
Im einem Siedlungsgebiet im Bohmte laufen 2 Regenwasserkanäle, jeweils DN 300er Rohrleitungen, in 
einem Schacht zusammen. Die Ablaufleitung aus dem Schacht hat ebenfalls einen Durchmesser von 300 
mm mit extrem geringem Gefälle. Bei bestimmten Niederschlagsintensitäten staute der Schacht immer 
wieder ein, der Schachtdeckel hob ab, das austretende Wasser setzte regelmäßig 2 tiefer liegende 
bebaute Grundstücke mit ihren Kellern unter Wasser. Eine Neuverlegung und Vergrößerung der 
Ablaufleitung aus dem Schacht war kurzfristig nicht möglich, stattdessen wurde an der Innenwand im 
Schacht ein Drosselblech montiert. Dieses verkleinert die Zulauföffnung der stärker wasserführenden 
Regenwasserleitung auf nur knapp die Hälfte der Größe wie zuvor und derart, dass die genannten 
Probleme nicht wieder aufgetreten sind. Jedoch wird auf diese Weise in dem oberseitigen Regenkanal 
ein Rückstau produziert, Wasser wird dann aus dem tiefsten oberhalb liegenden Punkt aus dem System 
austreten. Dieser ist ein Straßenablauf am Straßenrand mit angrenzender nicht bebauter Weide. Dass 
hier bei entsprechenden Regenereignissen Wasser ausgetreten und in die Weide gelaufen ist, ist sehr 
wahrscheinlich, aber letztendlich nicht bekannt, da das von Anliegern oder Betroffenen nicht als 
Problem wahrgenommen wurde. 
 
Fazit 
 
Dass alle diese Maßnahmen, an denen der Unterhaltungsverband maßgeblich beteiligt war, wirkungsvoll 
waren, haben mehrere Starkregenereignisse gezeigt, die seit 2010 auch in unserer Region immer wieder 
aufgetreten sind. 
 
Weiterhin werden wir zusammen mit allen Beteiligten – jedes Hochwasserereignis genauestens 
auswerten und analysieren, um Schwachstellen zu erkennen. Vielleicht gelingt es auch weiterhin, durch 
schnell umsetzbare und punktuelle Maßnahmen Schadenspotential durch Hochwasser zu verringern 
oder zu beseitigen. Weiterhin wird der Unterhaltungsverband unter allen Beteiligten eine führende und 
dominante Rolle einnehmen.   
 
Zukünftige Schwerpunkte unseres Engagements sehen wir in der Gewässerentwicklung und -
umgestaltung. Durch Profilaufweitungen, Laufverlängerungen und Schaffung von Sekundärauen an den 
ausgebauten Fließgewässern soll der natürliche Wasserrückhalt wiederhergestellt werden. Hierzu ist ein 
großes Projekt an der Hunte zwischen Bohmte und Hunteburg geplant. Für die Umsetzung derart großer 
Projekte ist der Unterhaltungsverband aber auf die massive finanzielle Beteiligung Dritter angewiesen 
(Fördergelder, Zuwendungen von Gebietskörperschaften, Gelder aus Kompensationsverpflichtungen, 
usw.). Aus den uns zufließenden Mitgliedsbeiträgen allein können derartige Projekte nicht finanziert und 
realisiert werden. 
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Planung, Bau und Betrieb des Hochwasserschöpfwerkes Lingen 
 
Dipl.-Ing. Georg Tieben 
Stadt Lingen (Ems), Fachbereich Tiefbau 
 
Hochwasserschutzplanung in der Stadt Lingen (Ems) 
• 1. BA: Bau von Deichanlagen, Schutzwänden, Flutmulden, Emsvertiefung 
• 2. BA: Bau eines Schöpfwerkes mit angrenzenden Deichanlagen 
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